

**Rada Miejska
w Słupsku**

**WNIOSEK
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku
o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli inwestycji związanej
z budową ringu miejskiego w Słupsku**

Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/93/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2024 r., Komisja Rewizyjna wnosi o zlecenie jej przeprowadzenia kontroli inwestycji związanej z budową ringu miejskiego od ronda na ulicy Poznańskiej do węzła przy obwodnicy na ul. Bohaterów Westerplatte



Przedmiot kontroli

1. Przygotowanie inwestycji – w szczególności kompletność dokumentacji projektowej, zakres badań geologicznych oraz zgodność z obowiązującymi standardami.
2. Zawarcie i realizacja umowy – analiza umowy głównej oraz siedmiu aneksów, ocena ich zasadności i zgodności z Prawem zamówień publicznych.
3. Finanse inwestycji – porównanie wartości kontraktowej (129 mln zł) z wartością dotychczas wykonanych robót (134,94 mln zł) oraz analiza ryzyka dalszego wzrostu kosztów (szacunek +50 mln zł).
4. Roboty zamienne – zakres, uzasadnienie oraz tryb ich zatwierdzania.

5. Wpływ inwestycji na budżet miasta – analiza ryzyk obciążenia budżetu kosztami przekraczającymi dofinansowanie zewnętrzne.
6. Ocena pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych – ustalenie, czy w toku przygotowania i realizacji inwestycji mogło dojść do naruszenia art. 11 i art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym do personalnej odpowiedzialności urzędników podejmujących decyzje.



Zakres kontroli

Dokumentacja projektowa, umowa z wykonawcą i aneksy, harmonogramy, sprawozdania z realizacji, zestawienia kosztów, decyzje i opinie organów nadzorujących oraz całość korespondencji związanej z inwestycją.

Termin przeprowadzenia kontroli

IV kwartał 2025 r. (z możliwością przedłużenia do I kwartału 2026 r., w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych materiałów).

Wniosek dodatkowy – ekspertyzy

Komisja Rewizyjna ponadto wnosi o:

- zabezpieczenie w budżecie Miasta Słupska środków w wysokości do **30.000 zł** z przeznaczeniem na zlecenie niezależnych opinii biegłych (w zakresie geologii, kosztorysowania robót budowlanych oraz prawa zamówień publicznych);
- zlecenie w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych przeprowadzenia ekspertyz przez właściwe organy Miasta z zachowaniem zasad konkurencyjności;
- umożliwienie Komisji Rewizyjnej opiniowania zakresu merytorycznego ekspertyz celem zapewnienia ich obiektywności i użyteczności dla kontroli.

Opinie te są niezbędne dla zapewnienia rzetelnej i fachowej oceny działań urzędników oraz jednoznacznego ustalenia, czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.



Uzasadnienie

Budowa ringu miejskiego jest największą inwestycją infrastrukturalną w historii Słupska. Już obecnie koszty przekroczyły wartość kontraktową, a prognozy wskazują na możliwość dalszego wzrostu o kilkadziesiąt milionów złotych.

Realizacja odbywa się w trybie kosztorysowym, co obciąża budżet Miasta i stwarza ryzyko niegospodarności. Pojawiają się wątpliwości dotyczące przygotowania inwestycji, zasadności aneksów i prawidłowości nadzoru.

W świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych konieczne jest wyjaśnienie, czy nie doszło do naruszeń, a tym samym do odpowiedzialności personalnej urzędników.

Dlatego Komisja Rewizyjna uznaje za niezbędne przeprowadzenie kontroli wraz z udziałem niezależnych ekspertów, aby wnioski końcowe były jednoznaczne i w razie potrzeby mogły zostać przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli oraz innych organów nadzorczych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kacper Moroz

Wykaz załączników:

- 1) Wyciąg z głosowania nad przedmiotowym wnioskiem