



Słupsk, dnia 11 maja 2026 r.

Z.48.2026

Sz. P.
Krystyna DANILECKA-WOJEWÓDZKA
Prezydent Miasta Słupska

ZAPYTANIE

w sprawie terminu zakończenia budowy IV etapu słupskiego ringu miejskiego

Z dużym zaskoczeniem przyjąłam Pani odpowiedź z dnia 4 maja 2026 r. Jako polonistka z pewnością doskonale zna Pani definicję słowa "zapytanie".

Moje pytanie dotyczyło **terminu**, a nie **oprawy uroczystości**. Próba zbycia radnego żartem o „przecinaniu wstęgi” jest nie tylko lekceważeniem organu kontrolnego, ale przede wszystkim Mieszkańców Słupska.

Przypominam Pani fakty, o których wolałaby Pani zapewne milczeć:

- Inwestycja jest opóźniona o **kilkanaście miesięcy**.
- Pierwotny budżet wynosił ok. **130 mln zł**, a dziś wiemy, że koszt wzrósł do ponad **200 mln zł** (i nadal nie znamy ostatecznej kwoty).
- Nazór nad tą inwestycją powierzyła Pani swojej Zastępcy, Marcie Makuch, która m.in. z tego tytułu otrzymuje miesięcznie 7610 zł dodatku specjalnego. O tym, jak on wygląda, powiedziała sama Pani Wiceprezydent: "(...) kiedy idę pospacerować popołudniami po ringu i jest to również forma nadzoru, bo sprawdzam, czy są pracownicy na tym ringu".

W obliczu tak drastycznego wzrostu kosztów i fatalnego zarządzania czasem, oczekuję od Pani jako Prezydenta Miasta, konkretnej daty zakończenia inwestycji.

CZY WIE PANI, KIEDY IV ETAP RINGU MIEJSKIEGO ZOSTANIE ODDANY DO UŻYTKU?

Proszę o konkretną odpowiedź z podaniem daty. Bez literackich uników. Jeżeli Pani nie wie – proszę o odwagę i napisać to wprost.

Kacper Moroz